G/SPS/GEN/847
Page 4

G/SPS/GEN/847

Page 3

	Organisation Mondiale

du Commerce
	

	
	

	
	G/SPS/GEN/847

17 juin 2008


	
	(08-2836)

	
	

	Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
	


renseignements actualisÉs sur le fonctionnement 
du fonds pour l'amÉlioration des normes et 
le dÉveloppement du commerce

Note du Secrétariat

Vue d'ensemble

1. Le Fonds pour l'amélioration des normes et le développement du commerce (FANDC) est un programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique établi par la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).  Il aide les pays en développement à se conformer aux mesures concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la protection des végétaux (mesures sanitaires et phytosanitaires ou SPS) dans le cadre du commerce international.  D'autres organisations internationales, donateurs et pays en développement apportent également leur participation.
2. Les objectifs primordiaux du FANDC sont au nombre de deux, à savoir:
· aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité d'analyse et de mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoosanitaire et phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver;  et

· servir de vecteur pour la coordination entre fournisseurs de coopération technique, la mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

3. Les demandes de financement dans le cadre du FANDC peuvent être présentées à tout moment de l'année, mais elles doivent être reçues 45 jours avant une réunion spécifique du Groupe de travail pour pouvoir être examinées lors de cette réunion.  La prochaine date butoir pour la présentation des propositions de projet est le 27 août, la réunion du Groupe de travail étant prévue pour le 10 octobre 2008.  Pour de plus amples renseignements sur le FANDC, consulter son site Web (http://www.standardsfacility.org/fr/index.htm).

Plan de fonctionnement pour 2008-2009

4. Un Plan de fonctionnement pour 2008-2009 a été adopté par le Comité directeur en novembre 2007.  Ce plan s'articule autour de quatre axes thématiques principaux:  i) la coordination;  ii) l'élaboration de projets;  iii) la mise en œuvre de projets;  et iv) la diffusion de résultats.  Il privilégie davantage le rôle du FANDC en tant que pôle de coordination et d'échange de renseignements pour la coopération technique dans le domaine SPS, tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.
Coordination

5. Le FANDC a organisé le 31 mars 2008 un atelier sur les outils d'évaluation des capacités mis au point par les organisations internationales dans le domaine SPS.  Y ont participé quelque 200 délégués auprès du Comité SPS, parmi lesquels 15 fonctionnaires de pays en développement dont la participation était financée par le FANDC.  Cet atelier a porté sur les avantages des outils spécifiques et des outils génériques;  sur le rôle du bénéficiaire dans le choix de l'outil, son application et son utilisation finale;  sur la diffusion des résultats auprès du public par comparaison avec leur usage confidentiel;  et sur les possibilités de collaboration et de coopération pour la conception et l'utilisation futures de ces outils.  Un large consensus s'est dégagé sur la nécessité de tendre vers une harmonisation des approches tout en respectant les besoins des bénéficiaires.  On trouvera sur le Portail SPS du site Web de l'OMC des renseignements sur cet atelier, y compris les exposés présentés et les podcasts de certaines séances.
6. Dans le cadre de l'initiative Aide pour le commerce, le FANDC a organisé des ateliers régionaux consacrés à la mobilisation de ressources pour le renforcement des capacités dans les domaines de l'innocuité des produits alimentaires, de la santé animale et de la préservation des végétaux.  Ces ateliers ont eu lieu au Cambodge (20 et 21 mai 2008), en Ouganda (28 et 29 mai 2008) et au Guatemala (11 et 12 juin 2008).  Ils ont marqué l'aboutissement d'un projet mené depuis une année dans la sous-région du delta du Grand Mékong, en Afrique de l'Est et en Amérique centrale en vue de synthétiser les résultats des évaluations existantes concernant les capacités dans le domaine SPS, d'établir un inventaire de l'assistance technique et d'identifier les "lacunes" qui n'ont pas encore été abordées.
7. Les participants à ces ateliers sont convenus que ces travaux:  i) constituaient une importante occasion, pour les organismes gouvernementaux et les donateurs, de confronter leur expérience concernant l'assistance dans le domaine SPS et de se mettre d'accord sur les priorités non satisfaites;  ii) favorisaient l'émergence d'une perception commune des besoins non satisfaits parmi les organismes gouvernementaux tant au niveau national qu'au niveau régional;  et iii) créaient un socle précieux sur lequel mobiliser, à l'avenir, l'assistance des partenaires du développement dans le domaine SPS.  On trouvera sur le site Web du FANDC des renseignements complets sur ces ateliers, y compris les bilans établis aux niveaux national et régional et les conclusions formulées.

8. Les résultats de ces ateliers seront évalués à la réunion du Groupe de travail du FANDC en juin 2008 pour servir de base à l'élaboration de nouveaux travaux de recherche dans ce domaine en 2008-2009.  Le Secrétariat présentera un rapport détaillé sur ces activités dans une note d'information distincte.
9. En réponse à la demande de renseignements de l'OMC et de l'OCDE (document G/SPS/GEN/816), un total de 24 projets, réalisés en Afrique de l'Est, dans la sous-région du delta du Grand Mékong et en Amérique centrale, ont été présentés comme exemples de "bonnes pratiques" en matière de coopération technique dans le domaine SPS.  Des recherches par pays seront menées en juin et en juillet pour sonder les bénéficiaires des projets identifiés au sujet des éléments constitutifs des bonnes pratiques en ce qui concerne la conception des projets, leur mise en œuvre, leurs résultats et la réalisation d'objectifs plus élevés, qui pourraient être reproduits dans le cadre de l'assistance future.  Les constatations seront analysées et synthétisées en vue d'être présentées au cours d'un atelier final qui aura lieu à Genève le 6 octobre 2008.
10. Le FANDC organise une séance d'information sur les normes privées qui se tiendra le 26 juin 2008 et sera ouverte aux délégués auprès du Comité SPS.  L'accent sera mis sur les aspects pratiques de la conformité avec les normes privées dans le domaine SPS.  Les récents développements intervenus dans le domaine des normes privées et les moyens possibles de réduire les coûts de mise en conformité et de promouvoir le dialogue feront l'objet d'exposés par des représentants de l'Africa Observer Project, de la Global Food Safety Initiative, de CMi et de la Banque mondiale, qui seront suivis d'une discussion en séance plénière.

11. Le FANDC organise une réunion prévue pour octobre 2008 sur les initiatives de lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l'Ouest.  Cette réunion sera l'occasion, pour les organisations nationales et régionales concernées, les donateurs et les autres parties prenantes, de discuter des mécanismes visant à lutter contre les mouches des fruits et de mobiliser des fonds en vue d'un plan d'action pluriannuel à cet effet.
Élaboration de projets
12. Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le développement futur du programme du FANDC.  Les DEP sont conçus pour transformer de bonnes idées en projets.  Ils peuvent donc aider les pays en développement à surmonter les difficultés auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins avec précision.  À ce jour, 27 DEP au total ont été approuvés.
13. Les dons pour l'élaboration de projets sont aussi un mécanisme qui permet d'assurer la synergie avec d'autres initiatives en cours.  Par exemple, ils peuvent soutenir l'élaboration de projets en vue des actions prioritaires du domaine SPS qui ont été identifiées à la faveur des études diagnostiques sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisées dans le contexte du Cadre intégré renforcé.
14. Le principal critère auquel est subordonné l'octroi d'un don pour l'élaboration d'un projet est la probabilité que le projet, une fois élaboré, bénéficiera d'un financement.  Le financement du projet peut être assuré, en définitive, par le FANDC ou par une autre source, par exemple un donateur bilatéral.  À l'heure actuelle, les DEP sont utilisés beaucoup plus largement pour jeter les bases des interventions des donateurs et pour mobiliser des fonds en vue des projets élaborés dans le cadre du FANDC.
Financement de projets

15. Le FANDC finance des activités d'assistance technique qui:

· portent sur les aspects fondamentaux du renforcement des capacités SPS dans les pays bénéficiaires (en particulier dans des pays à faible revenu, ou à l'échelle régionale), idéalement dans le cadre de projets qui ont un caractère novateur, préventif et/ou pilote et qui peuvent être reproduits par d'autres donateurs;  et
· visent à remédier à un manque d'information ou de matériel didactique dans le domaine SPS ou à améliorer la coordination entre les fournisseurs de coopération technique dans ce domaine à la faveur de projets de collaboration.
16. On trouvera dans les Règles de fonctionnement du FANDC les renseignements concernant les modalités de demande et les critères d'admissibilité, ainsi que les formulaires de demande.  Le Plan de fonctionnement pour 2008-2009 établit à 12 le nombre cible de projets à financer sur les ressources du FANDC.
17. On trouvera à l'annexe 1 une vue d'ensemble de la situation actuelle des projets du FANC.

Diffusion de renseignements
18. Le FANDC est en train de réaliser un film de courte durée visant à sensibiliser ses destinataires à l'importance des capacités dans le domaine SPS pour le commerce international et le développement économique.  Ce film servira d'introduction aux questions SPS et à leur incidence sur le commerce et présentera des exemples types tirés de trois pays ayant été concernés par ces questions.  Le choix d'une société de production pour appuyer cette tâche et la conclusion d'un contrat avec cette société sont en progrès suite à une procédure d'appel d'offres, et l'identification des pays qui feront l'objet d'études de cas est en cours.  Le tournage sera effectué dans ces pays à partir du mois d'août et en marge de la réunion du Comité SPS d'octobre 2008.  On espère que ce film sera achevé en novembre 2008.
ANNEXE 1
FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS
12 juin 2008

a)
Projets en attente de passation de contrat
	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Budget
($EU)
	Date d'approbation
	Date de démarrage/
d'achèvement
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la réunion du Groupe de travail (GT)
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 127
	Soutien aux systèmes d'information SPS au Bénin
	Améliorer les flux d'information sur les prescriptions SPS au Bénin, notamment dans le secteur privé.
	FAO, Chambre de commerce du Bénin
	Bénin
	363 858
	Novembre 2007
	À confirmer
	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007
	Discussions en cours avec la FAO sur la passation du contrat 
	Délai de passation du contrat:  novembre 2008

	STDF 62
	Renforcement de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Cameroun
	Réactiver un comité national sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et dispenser une formation à des parties prenantes des secteurs public et privé au Cameroun.
	FAO
	Cameroun
	461 359
	Novembre 2007
	À confirmer
	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007.  Projet initialement approuvé en septembre 2005.  Approbation retirée en mars 2007 par suite de retards de mise en œuvre.  Projet actualisé et présenté de nouveau
	Discussions en cours avec la FAO sur la passation du contrat de projet 
	Délai de passation du contrat:  novembre 2008

	STDF 48
	Contrôle de qualité pour la noix de karité et la noix de cajou au Bénin 
	Appliquer de bonnes pratiques agricoles pour surmonter les problèmes liés à la contamination par les mycotoxines dans la production de la noix de karité et de la noix de cajou.  
	À confirmer
	Bénin
	470 575
	Novembre 2007
	Avril 2008/
mars 2010
	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007.  Projet initialement approuvé en février 2006.  Approbation retirée en mars 2007 par suite de retards de mise en œuvre.  Projet actualisé et présenté de nouveau
	Projets de contrat présentés au demandeur et à l'organe de  supervision.  Réunion avec le bénéficiaire au Bénin en février 2008
	Signer les contrats et mettre en œuvre


b)
Projets en cours d'exécution qui sont financés par le FANDC

	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Budget
($EU)
	Date d'approbation
	Date de démarrage/
d'achèvement
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 171
	Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est
	Renforcer les capacités phytosanitaires et améliorer l'accès aux marchés par la mise en place d'un Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est.
	Service d'inspection phytosanitaire du Kenya, Université de Nairobi, CABI, Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)
	Kenya et Afrique de l'Est
	843 240
	Novembre 2007
	Mai 2008/ mai 2010
	Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007 
	Contrat signé (mai 2008)
	Rapport initial

	STDF 170
	Renforcement des capacités des fonctionnaires chargés des mesures SPS au Népal
	Former des fonctionnaires des administrations publiques à la mise en œuvre des mesures SPS.  Le projet va dans le sens de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisée dans le contexte du Cadre intégré.
	FAO
	Népal
	321 600
	Mars 2007
	Mars 2008/ mars 2010
	Mise en œuvre en cours
	Contrat signé 
(mars 2008).
Comité directeur du projet établi et atelier initial tenu (mai 2008)
	Rapport initial

	STDF 134
	Renforcement des capacités en vue d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays d'Afrique de l'Ouest dans le secteur de la pêche 
	Améliorer la connaissance des questions SPS et la sensibilisation à ces questions dans le secteur de la pêche, au profit de cinq pays d'Afrique de l'Ouest.
	FAO
	Bénin, Gambie, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone 
	469 000
	Mars 2007
	Mars 2008/ février 2010
	Mise en œuvre en cours
	Contrat signé 
(mars 2008)
	Rapport initial

	STDF 69
	Amélioration des capacités en vue d'assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits de fruits de mer yéménites 
	Aider l'Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen à améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits de fruits de mer yéménites.
	Centre du commerce international (CCI)
	Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen (YSEA)
	462 804
	Juin 2007
	Septembre 2007/
août 2009
	Mise en œuvre en cours.  (L'approbation avait été retirée en mars 2007 par suite d'un retard de mise en œuvre de plus d'un an.)
	Première mission du CCI (octobre 2007).  Premier rapport semestriel reçu (mars 2008).  Deuxième tranche décaissée
	Deuxième rapport semestriel 

	STDF 173
	Évaluation des besoins liés au renforcement des capacités des systèmes de contrôle alimentaire dans les économies en développement membres de l'APEC
	Dispenser une formation au personnel des organismes chargés de réglementer la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans des économies en développement membres du Forum de coopération économique Asie‑Pacifique (APEC) en utilisant les outils d'évaluation des capacités de la FAO en la matière.
	OMC
	Autorités chargées de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans certaines économies membres de l'APEC 
	96 500
	Mars 2007
	Août 2007/
avril 2009
	Mise en œuvre en cours
	Atelier de formation à Beijing
(novembre 2007).  Rapport sur la formation et rapport financier reçus  
	Rapport final à présenter

	STDF 108
	Renforcement des capacités institutionnelles des pays des Amériques en vue de leur participation au Comité SPS 
	Promouvoir une participation plus active et plus effective au Comité SPS grâce à un examen régional des structures et pratiques de mise en œuvre des mesures SPS.
	OMC
	Pays membres de l'Institut inter-américain de coopération pour l'agriculture (IICA)
	585 588
	Octobre 2006
	Octobre 2007/
février 2009
	Mise en œuvre en cours  
	Contrat signé 
(octobre 2007)
	Rapport initial à présenter 

	STDF 133
	Renforcement de la capacité à utiliser l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) dans le Pacifique 
	Former le personnel des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) du Pacifique Sud dans l'optique de l'évaluation de leurs services au moyen de l'outil ECP.
	FAO
	Membres du Forum du Pacifique Sud
	261 780
	Octobre 2006
	Août 2007/
juillet 2009
	Mise en œuvre en cours
	Rapport initial approuvé
	Premier rapport intérimaire reçu

	STDF 145
	Initiative concernant les normes applicables à l'exportation des produits horticoles au Rwanda (RHESI)
	Accroître les exportations rwandaises de fruits, de légumes et de fleurs en direction des marchés internationaux et régionaux.  Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré. 
	Banque mondiale
	Services de protection des végétaux et exportateurs de produits horticoles du Rwanda 
	526 674
	Juin 2006
	Mai 2007/
avril 2009
	Mise en œuvre en cours
	Rapport initial approuvé.  Rapport de mi-parcours reçu (mai 2008)
	Mission au Rwanda prévue 
(juillet 2008)

	STDF 146
	Renforcement des contrôles phytosanitaires au Mali  (en particulier pour les exportations de mangues)
	Élargir l'accès aux marchés internationaux pour les produits horticoles frais du Mali en améliorant les capacités de contrôle  phytosanitaire.  Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.
	Ministère du commerce (point focal du Cadre intégré)
	Mali
	508 000
	Juin 2006
	Février 2007/ 
février 2009
	Mise en œuvre en cours
	Rapport initial approuvé 
	Aucune

	STDF 114
	Système de maîtrise de l'aflatoxine dans la production de noix au Brésil
	Retrouver et consolider l'accès aux marchés d'exportation en instaurant un système efficace pour la réduction de la contamination par les aflatoxines dans la chaîne de production des noix au Brésil.
	OMC
	Brésil (les résultats seront partagés avec des partenaires du Pérou et de la Bolivie)
	619 664
	Février 2006
	Juillet 2006/
juillet 2008
	Mise en œuvre en cours  
	Discussion sur les résultats du projet et sur les questions plus larges concernant l'accès aux marchés.  Prolongation accordée jusqu'au 
31 décembre 2008
	Rapport d'achèvement de projet

	STDF 65
	Élaboration d'un système privé/public de contrôle de la sécurité sanitaire pour le secteur des exportations horticoles en Guinée 
	Aider les secteurs public et privé à se conformer aux normes officielles et commerciales applicables aux exportations de fruits et de légumes en mettant au point un système de contrôle de la sécurité sanitaire.  Projet élaboré sur la base du rapport de l'EDIC du Cadre intégré.  
	CNUCED
	Guinée
	600 000
	Septembre 2005
	Décembre 2005/
mai 2008
	Mise en œuvre en cours
	Une demande visant à prolonger le projet jusqu'à juin 2008 a été acceptée.  
	Rapport d'achèvement de projet

	STDF 79
	Information de qualité sur les questions SPS 
– Une condition préalable au renforcement des capacités
	Améliorer le partage de renseignements sur les normes du Codex, de l'OIE et de la CIPV (et les évaluations scientifiques sous‑jacentes) grâce au Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de santé animale et végétale (IPFSAPH).
	FAO
	Tous les
pays en dévelop-pement 
	470 000
	Septembre 2005 
	Juin 2006/
mai 2008
	Mise en œuvre en cours
	Rapport de situation du projet à présenter (juin 2008)
	Rapport d'achèvement de projet

	STDF 13
	Élaboration de plans d'action régionaux destinés à améliorer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale 
	Élaborer des stratégies régionales visant à renforcer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale, notamment pour améliorer la surveillance, les rapports, le contrôle ainsi que l'application des normes internationales.
	OIE, FAO
	Mali, Éthiopie et Djibouti
	305 000
	Septembre 2004
	Octobre 2006/
avril 2007
	Mise en œuvre en cours.  Une activité du projet consiste à élaborer la demande concernant le projet STDF 64 révisé.
	Prolongation du projet accordée jusqu'à juillet 2008
	Rapport de mise en œuvre à présenter 
à la réunion du GT de 
juin 2008


c)
Projets achevés qui ont été financés par le FANDC
	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Budget ($EU)
	Date d'approbation
	Date de démarrage/
d'achèvement
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 120
	Formation à l'analyse et à l'évaluation des risques en Inde 
	Améliorer les connaissances et les compétences des fonctionnaires indiens en ce qui concerne les procédures d'analyse et d'évaluation des risques.
	OMC
	Inde
	244 050
	Février 2006
	Décembre 2006/ 
décembre 2007
	Achevé
	Dernière activité de formation en santé animale achevée
	Passation de contrat avec le consultant chargé d'évaluer la composante protection des végétaux

	STDF 15
	Accroissement des capacités SPS à l'échelle nationale et régionale 
	Concevoir un programme de formation et constituer un noyau de formateurs en vue de dispenser une formation aux fonctionnaires des services vétérinaires.
	OIE, OMC
	Délégués OIE du Mali, de Thaïlande,  d'Égypte, 
de la Communauté des États indépendants (CEI) et d'Amérique latine 
	130 614
	Septembre 2004
	Septembre 2004/
décembre 2007
	Achevé
	Évaluation en cours
	Diffusion du rapport d'évaluation 

	STDF 89
	Atelier international sur l'analyse des risques phytosanitaires 
	Améliorer les compétences et les capacités des pays et des ONPV pour l'analyse des risques phytosanitaires (ARP).
	FAO
	Fonction-naires (29) de pays en dévelop-pement et de pays moins avancés 
	147 000
	Septembre 2005
	Octobre 2005/
mai 2007
	Achevé.  Renseignements disponibles sur le site Web 
de la CIPV (https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND01ODQ1NSY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z)
	Évaluation en cours
	Diffusion du rapport d'évaluation 

	STDF 56
	Renforcement des capacités en vue d'améliorer l'application du Code d'usages du Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale 
	Renforcer l'application de bonnes pratiques d'alimentation animale et de bonnes pratiques de fabrication, moyennant l'élaboration de manuels de formation, l'organisation d'ateliers régionaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie et la formation au niveau national.  
	International Feed Industry Federation (IFIF)
	Industrie des aliments pour bétail dans les pays en dévelop-pement
	150 000
	Mars 2005
	Septembre 2005/
novembre 2006
	Rapport d'évaluation distribué à la réunion du GT de juin 2007
	Le FANDC a assisté à l'assemblée annuelle de l'IFIF à la FAO 
(octobre 2007).  Les résultats de l'évaluation ont été présentés lors de cette réunion.
	En attente de l'achèvement du manuel qui précède l'approbation du paiement final.  Progrès de la FAO en attente.

	STDF 37
	Aide aux 
pays en développement pour la mise en œuvre de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 15 
	Former des fonctionnaires à la mise en œuvre de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international) afin de minimiser la perturbation des échanges.
	CIPV, FAO
	L'atelier a réuni 171 délégués (représentant 79 pays et six organisations régionales de protection des végétaux).
	332 000
	Septembre 2004
	Novembre 2004/
mars 2006
	Achevé.  Matériel de formation disponible sur le site Web de la CIPV  (https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND00OTEyNyY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z)
	Évaluation terminée et débattue à la réunion du GT de juin 2007
	Aucune

	STDF 14
	Évaluation des capacités des services vétérinaires nationaux 
	Mettre au point un outil d'évaluation des capacités vétérinaires fondé sur le document "Performance, vision, stratégie" de l'IICA.
	OIE
	IICA 
	37 000
	Novembre 2003
	Mai 2006
	Achevé
	Évaluation terminée (http://www.oie.int/fr/oie/organisation/fr_vet/_eval_tool.html).
	Aucun

	STDF 20
	Plans nationaux 
axés sur le développement dans le domaine SPS 
	Mener des études fondamentales sur les capacités SPS et procéder à une analyse du rapport coûts/avantages pour examiner les retours sur investissement sous l'angle du commerce extérieur et de l'amélioration de la situation dans le domaine SPS.
	OMC
	Pérou et Ouganda
	170 862
	Septembre 2003
	Novembre 2004/ mars 2007
	Achevé.  
Prom Peru procède à une actualisation des renseignements.  Un contrat doit être passé pour la réalisation d'une évaluation indépendante.
	Réunion tenue avec les autorités péruviennes en septembre 2007.  L'analyse est en cours d'actualisation par le Pérou.
	Identifier un contractant pour la réalisation de l'évaluation rétrospective

	STDF 19
	Arrangements types pour la participation des parties prenantes aux activités SPS au niveau national 
	Améliorer le flux et le partage de renseignements entre les secteurs public et privé dans le domaine SPS, avec des retombées positives sous l'angle de l'accès aux marchés.
	OMC
	Sri Lanka et Paraguay
	291 218
	Septembre 2004
	Décembre 2004/
avril 2007
	Achevé.  En attente du rapport final de projet.  Une évaluation indépendante doit être effectuée.
	Diverses correspondances avec les gestionnaires de projet
	Suivi subordonné à la réception du rapport final.  Une évaluation indépendante doit être demandée.  

	STDF 9
	Programme type pour l'élaboration de normes alimentaires dans le cadre d'une analyse de risques 
	Renforcer la capacité des pays à faible revenu de la région Asie-Pacifique à élaborer des normes alimentaires fondées sur les prescriptions internationales et à participer aux activités du Codex.
	FAO
	Pays de la région Asie‑
Pacifique
	70 848
	Novembre 2003
	Mars 2005/
septembre 2006
	Projet achevé
	Aucune
	Rapport final de projet disponible sur le site Web du FANDC

	STDF 10
	Soutien aux activités pilotes axées sur l'implantation nationale du Portail international pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale en Turquie et en Ouganda
	Mettre en place des guichets nationaux pour l'IPFSAPH, moyennant une formation et l'élaboration d'un manuel.  
	FAO
	Turquie et Ouganda
	59 400
	Septembre 2003
	Mars 2005/
septembre 2006
	Achevé.  Une évaluation indépendante est prévue.
	Contact avec la FAO sur le stade de mise en œuvre du projet
	Rapport final reçu (juin 2008).  Évaluation indépendante du contrat

	STDF 5
	Base de données du FANDC 
	Créer une base de données couvrant la période 2001‑2003, en vue de:  i) contribuer 
à réduire les chevauchements et de compléter les activités;  et ii) suivre les flux et les tendances de l'assistance technique dans le domaine SPS.
	OMC
	Base de données
	73 474
	Juin 2003
	Juillet 2003/
décembre 2005
	Projet achevé.  Base de données disponible sur le site Web du FANDC (http://stdfdb.wto.org/index.asp?lang=FRA).  Le rapport a été présenté au Comité SPS (G/SPS/GEN/726)
	Aucune
	Aucune


d)
Projets élaborés par le FANDC mais financés par d'autres organisations

	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Budget
($EU)
	Date d'approbation
	Date de démarrage/
d'achèvement
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 100
	Renforcement du système national de contrôle alimentaire  pour le secteur de la pêche au 
Cap‑Vert 
	Aider le secteur de la transformation du poisson au Cap‑Vert à se conformer aux normes internationales de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
	À déterminer
	Secteur de la transfor-mation du poisson au Cap‑Vert
	
	Juin 2007
	À confirmer 
	Approbation de principe du GT.  Financement recherché à l'extérieur du FANDC
	Un donateur local a fait savoir qu'un financement sera peut-être disponible en 2008.
	Suivi auprès du donateur local et des autorités nationales

	STDF 126
	Soutien 
en vue de l'établissement du Conseil tanzanien de dévelop-pement horticole 
	Aider le secteur horticole tanzanien à régler les questions SPS.  Le projet répond à un besoin prioritaire identifié par le Cadre intégré.  
	À déterminer
	Association des horticulteurs de Tanzanie 
	
	Juin 2007
	À confirmer
	Approbation de principe du GT.  Financement initialement recherché à l'extérieur du FANDC
	Le secrétariat du FANDC a rencontré le demandeur et les donateurs en Tanzanie en octobre 2007 et février 2008 pour discuter du projet.  Les donateurs ont demandé que le document de projet soit actualisé.  
	Actualisation de la proposition de projet pour répondre aux observations des donateurs

	STDF 113
	Renforcement des contrôles SPS au Burundi
	Renforcer les capacités du Bureau des normes du Burundi, ce qui inclut une formation au respect des normes SPS à l'intention de fonctionnaires du secteur public et d'employés du secteur privé.  
	À déterminer
	Burundi
	513 000
	Mars 2007
	À confirmer 
	Projet approuvé par le GT.  Financement obtenu.  
	Mission au Burundi 
(avril 2007) dans le contexte des travaux du Cadre intégré.  Accord conclu avec les CE en vue d'un financement dans le cadre du STABEX
	Suivi portant sur les dispositions finales de mise en œuvre

	STDF 66
	Don pour la préparation d'un projet au Mozambique 
	Améliorer le respect des normes SPS pour les exportations de produits horticoles vers les marchés régionaux et internationaux.  Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.  
	CNUCED
	Mozambique
	20 000
	Mars 2005
	À confirmer
	Projet 
financé par le Ministère du développement international (DFID) du Royaume‑Uni.  
	Aucune
	Aucune


e)
Projets pour lesquels le Groupe de travail a retiré son approbation
	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Budget ($EU)
	Date d'approbation
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion
du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 64
	Facilitation du commerce du bétail à Djibouti
	Faciliter le commerce du bétail en provenance de Djibouti en dispensant une formation au personnel vétérinaire des secteurs privé et public.  Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.
	FAO
	Djibouti
	560 000
	Septembre 2005
	Approbation retirée à la réunion du GT de mars 2007.  Le demandeur a été invité à présenter de nouveau le projet en vue du financement.
	Le projet doit être reformulé par l'OIE et la FAO dans le cadre du STDF 13.  
	L'OIE et la FAO doivent présenter des rapports aux réunions du GT en 2008.  


STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP)
 QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS
a)
DEP en attente de passation de contrat
	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Date d'approbation
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion 
du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 221
	Soutien à la mise en œuvre des normes SPS au Burkina Faso
	Identifier des problèmes et des contraintes spécifiques dans le domaine SPS touchant la production et l'exportation de sésame et élaborer une proposition de projet visant à surmonter ces contraintes et à améliorer l'accès aux marchés. 
	À confirmer
	Burkina Faso
	Avril 2008
	En attente
	Prise de contact avec 
les autorités du Burkina Faso.  
	Mission prévue début juillet 2008.

	STDF 223
	Renforcement du contrôle officiel des produits alimentaires à Moldova pour soutenir les entreprises alimentaires émergentes
	Évaluer des prescriptions en vue de renforcer le contrôle officiel des produits alimentaires, les normes et l'inspection des aliments sur la base de produits prioritaires identifiés dans le Plan d'action de la Banque mondiale et élaborer une proposition pour le suivi.  
	À confirmer
	République de Moldova
	Avril 2008
	En attente
	Consultant international identifié.  Mandat rédigé.  Prise de contact avec la MCC.  En attente de l'aval du gouvernement.
	Mission d'un consultant international prévue pour juillet 2008.  


b)
DEP en cours de mise en œuvre
	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Date d'approbation
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion 
du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 105
	Compartimentation
	Concevoir un projet illustratif sur la manière d'appliquer le concept de compartimentation.
	OIE
	Brésil et Thaïlande 
	Juin 2007
	Mise en œuvre en cours
	Le projet a fait l'objet d'un contrat.
	Travail de terrain au Brésil et en Thaïlande

	STDF 191
	Amélioration des capacités SPS nationales en Sierra Leone
	Concevoir un cadre SPS national.
	À confirmer
	Sierra Leone
	Juin 2007
	Mise en œuvre en cours
	Travail de terrain en cours
	Rapport final attendu 
(avril 2008) 

	STDF 172
	Accroissement des exportations de produits alimentaires du Nigéria grâce à l'amélioration des capacités SPS 
	Améliorer les capacités du Nigéria dans le domaine SPS et sa capacité d'exporter des produits alimentaires à forte valeur.
	À confirmer 
	Nigéria
	Mars 2007
	Mise en œuvre en cours
	Travail de terrain en cours
	Rapport attendu 
(avril 2008)

	STDF 165
	Amélioration des contrôles SPS visant la production de fruits à Madagascar
	Aider Madagascar à établir des lieux de production exempts d'organismes nuisibles.
	À confirmer
	Madagascar
	Mars 2007 et novembre 2007
	Mise en œuvre en cours
	Le contrat relatif au projet a été passé.
	Rapport attendu (novembre 2008).

	STDF 100
	Renforcement des systèmes de contrôle alimentaire au Cap‑Vert, particulièrement dans le secteur de la pêche 
	Élaborer une proposition de projet destinée à renforcer les systèmes de contrôle alimentaire au Cap‑Vert en utilisant les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.  
	OMC
	Cap‑Vert
	Septembre 2005
	En cours
	Approuvé aux fins de financement à l'extérieur du FANDC
	Suivi en cours

	STDF 116
	Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica
	Appuyer la conception du programme national de surveillance épidémiologique de la Direction de la santé animale en instaurant un système de traçabilité pour les fermes d'élevage.  
	OMC
	Costa Rica
	Février 2006
	En cours
	Version provisoire du document de projet déposée à la réunion du GT de novembre 2007.  Le demandeur a été invité à effectuer des révisions.
	Réexamen du projet en vue de la réunion du GT 
(avril 2008)

	STDF 52
	Contamination après‑récolte au Malawi et en Zambie
	Élaborer une proposition de projet axée sur les problèmes de contamination après-récolte dans les secteurs du paprika et de l'arachide au Malawi et en Zambie.  Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.
	OMC
	Malawi et Zambie
	Mars 2005
	En cours
	Deuxième mission ONUDI/COMMARK en Zambie (novembre 2007).  Projet élaboré en vue de financement
	Suivi auprès de COMMARK et de l'ONUDI

	STDF 126
	Aide à l'établissement d'une organisation professionnelle horticole en Tanzanie 
	Élaborer un plan d'affaires et faciliter l'établissement d'une association horticole en Tanzanie.
	OMC
	Tanzanie
	Février 2006
	Approuvé
	Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2007
	Revoir le document de projet pour tenir compte des observations des donateurs locaux.


c)
DEP ayant généré un projet qui a été financé
	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Date d'approbation
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion 
du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 155
	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua 
	Examiner les prescriptions SPS du Nicaragua dans le domaine de la protection des végétaux en vue d'améliorer la compétitivité des exportations.
	Michigan State University (MSU)
	Nicaragua
	Octobre 2006
	Achevé
	Projet déposé à la réunion du GT de novembre 2007
	Financement recherché à l'extérieur du FANDC

	STDF 171
	Centre d'excellence phytosanitaire
	Réviser un document de projet visant à implanter un Centre d'excellence phytosanitaire au Kenya.  S'il était financé, le projet traiterait de questions qui ont été soulevées dans les EDIC du Cadre intégré pour l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.  
	OMC
	Kenya
	Mars 2007
	En cours
	Projet approuvé en vue de financement
	Aucune

	STDF 127
	Renforcement de la capacité de la Chambre de commerce du Bénin à suivre l'évolution des normes SPS sur les marchés d'exportation
	Établir un centre d'information au sein de la Chambre de commerce du Bénin pour faire en sorte que les entreprises soient informées des mesures SPS visant leurs exportations présentes ou prévues.
	OMC
	Bénin
	Juin 2006
	En cours
	Projet approuvé en vue de financement 
(novembre 2007)
	Discussions avec la FAO sur la mise en œuvre

	STDF 88
	Don pour l'élaboration d'un projet de formation SPS au Népal 
	Évaluation des besoins de formation des autorités chargées des questions SPS au Népal et conception d'un programme de formation.
	FAO
	Népal
	Septembre 2005
	Projet approuvé à la réunion du GT de mars 2007
	Projet approuvé, contrat passé
	Aucune

	STDF 113
	Don pour l'élaboration d'un projet visant à évaluer les besoins du Burundi en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires  
	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", mises au point par la FAO et l'OMS, afin d'évaluer la situation du Burundi en ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires et d'élaborer un projet lié au commerce.  
	OMC/Bureau des normes du Burundi 
	Burundi
	Février 2006
	Projet approuvé à la réunion du GT de mars 2007.  La décision a été prise de rechercher un financement hors FANDC.
	Mission au Burundi 
(avril 2007)
	Aucune

	STDF 102
	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Mali 
	Concevoir un projet destiné à améliorer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.
	OMC
	Mali
	Septembre 2005
	Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2006
	Aucune
	Aucune 

	STDF 103
	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Rwanda
	Concevoir un projet destiné à renforcer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.  
	OMC
	Rwanda
	Septembre 2005
	Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2006
	Aucune
	Aucune

	STDF 62
	Don pour l'élaboration d'un projet au Cameroun 
	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.
	OMC
	Cameroun
	Septembre 2004
	Projet approuvé à la réunion du GT d'août 2005
	Aucune
	Aucune 

	STDF 63
	Don pour l'élaboration d'un projet au Bénin 
	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.  
	OMC
	Bénin
	Mars 2005
	Projet approuvé à la réunion du GT de février 2006
	Aucune
	Aucune

	STDF 69
	Don pour l'élaboration d'un projet au Yémen 
	Examen des questions SPS dans le secteur de la pêche et conception d'un projet.  Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.  
	OMC
	Yémen
	Mars 2005
	Projet approuvé à la réunion du GT de février 2006
	Aucune
	Aucune

	STDF 64
	Don pour l'élaboration d'un projet à Djibouti 
	Recherche sur le terrain et conception d'un projet pour le secteur de l'élevage à Djibouti.  Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.  
	OMC
	Djibouti
	Mars 2005
	Projet approuvé à la réunion du GT de septembre 2005
	Aucune
	Aucune

	STDF 65
	Don pour l'élaboration d'un projet en Guinée 
	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux.  Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.  
	CNUCED
	Guinée
	Mars 2005
	Projet approuvé à la réunion du GT de septembre 2005
	Aucune
	Aucune

	STDF 66
	Don pour l'élaboration d'un projet au Mozambique 
	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux.  Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.  
	CNUCED
	Mozambique
	Mars 2005
	Projet financé par le DFID
	Aucune
	Aucune


d)
DEP ayant débouché sur un projet qui n'a pas été financé

	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/
la supervision
	Bénéficiaire
	Date d'approbation
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion 
du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 46
	Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la mise en œuvre des normes du Codex (OMS Afrique)
	Aider l'OMS Afrique à élaborer une proposition de projet qui vise à appuyer certains pays africains dans la mise en œuvre des normes du Codex.
	OMS/OMC
	Bénin et Tanzanie
	Février 2006
	Achevé
	Identification des problèmes au niveau du travail de terrain initial et élaboration de documents de projet à ce sujet.  Des travaux de recherche complémentaires effectués au Bénin ont fait ressortir des failles dans l'approche.
	Interrompu

	STDF 38
	Évaluation des besoins des pays de la CARICOM en ce qui concerne les laboratoires dont l'activité concerne la santé dans l'agriculture et la sécurité sanitaire des produits alimentaires
	Évaluer les capacités de la CARICOM en matière de laboratoires afin d'élaborer un projet qui aide à formuler une stratégie régionale sur les infrastructures de laboratoire.
	CARICOM
	Pays des Caraïbes
	Septembre 2004
	L'enquête initiale sur les laboratoires a été menée à terme, mais aucun document de projet final n'a été présenté.  
	Le DEP a fait l'objet de discussions avec le Secrétariat de la CARICOM à l'atelier régional sur les mesures SPS (juillet 2007).  Le rapport concernant les laboratoires a été distribué aux participants.
	Suspendu

	STDF 101
	Don pour l'élaboration d'un projet en Érythrée 
	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS, et concevoir un projet.
	OMC
	Érythrée
	Septembre 2005
	Travail de terrain terminé.  Rapport et projet présentés au GT.  Projet non accepté en vue de financement
	
	Aucune 

	STDF 61
	Don pour l'élaboration d'un projet au Cambodge 
	Effectuer un travail de terrain au Cambodge en vue d'élaborer une proposition de projet.  Demande de don présentée en juillet 2005.
	
	Cambodge
	Mars 2005
	Travail de terrain terminé.  Rapport et projet présentés au GT.  Projet non accepté en vue de financement
	
	Aucune 


e)
DEP qui ont été retirés par le Groupe de travail
	Code de projet
	Titre
	Objectif
	Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision
	Bénéficiaire
	Date d'approbation
	Stade de mise en œuvre
	Actions menées depuis la dernière réunion 
du GT
(4 avril 2008)
	Prochaines actions nécessaires

	STDF 68
	Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la coopération dans le domaine SPS, en faveur de l'Association sud‑asiatique de coopération régionale (ASACR) 
	Soutenir la coopération régionale sur les questions SPS parmi les pays de l'ASACR.
	À confirmer
	ASACR
	Mars 2005
	Retard de mise en œuvre de plus de deux ans.  À sa réunion de mars 2007, le GT a décidé de retirer l'approbation du DEP et d'inviter l'ASACR à présenter une nouvelle demande.  
	Une lettre a été adressée à l'ASACR.  Le FANDC travaillera de concert avec celle-ci en ce qui concerne la nouvelle demande.  
	Aucune 


__________

� Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.


� Tous les DEP sont financés sur les ressources du FANDC.  Le budget d'un DEP est de 20 000 dollars EU, sauf indication contraire.






